

## ПРОГРАММА

### реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шумихинского района Курганской области в 2010 году

Название программы	Программа реализации экспериментального проекта по совершенствованию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шумихинского района Курганской области (далее - Программа)
Основания для разработки программы	- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2007 № 799 «О мерах государственной поддержки в 2009 - 2010 годах реализации в субъектах Российской Федерации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 799 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях»
Основной разработчик программы	Отдел образования Администрации Шумихинского района Курганской области
Цель программы	Создание и внедрение на основе централизации ресурсов муниципальных общеобразовательных учреждений эффективной модели организации здорового питания школьников Шумихинского района
Основные задачи программы	1. Реконструкция пищеблока муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Шумихи и создание на его базе ресурсного центра питания*; 2. Укрепление, обновление и модернизация материально-технической базы пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений; 3. Внедрение современных технологий приготовления пищи; 4. Обеспечение соответствия питания школьников установленным нормам и стандартам; 5. Внедрение и реализация школьных программ по формированию навыков здорового питания, в том числе образовательной программы «Разговор о правильном питании».
Ключевые целевые индикаторы и	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений – участников экспериментального проекта, оснащенных

показатели	<p>современным технологическим оборудованием.</p> <p>Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих современные технологии школьного питания.</p> <p>Доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».</p> <p>Доля обучающихся, охваченных школьными программами по формированию навыков здорового питания.</p>
Характеристика программных мероприятий	<p>Программные мероприятия включают пять основных направлений:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация горячего питания школьников, в том числе в период проведения ремонтных работ;</li> <li>2. Совершенствование и развитие инфраструктуры системы школьного питания и материально-технической базы школьных пищеблоков;</li> <li>3. Создание эффективной системы управления и мониторинга школьного питания;</li> <li>4. Нормативное, организационно-методическое и кадровое обеспечение реализации экспериментального проекта;</li> <li>5. Информационно-просветительское обеспечение экспериментального проекта. Внедрение и реализация школьных программ по формированию культуры здорового питания.</li> </ol>
Срок реализации программы	2010 год
Объемы и источники финансирования	<p>Финансирование реализуемой Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Курганской области и бюджета Шумихинского района, в том числе из федерального бюджета - 7360000 рублей, из областного бюджета - 5133000 рублей, из муниципального бюджета - 4789500 рублей.</p>
Основные исполнители программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Администрация Шумихинского района;</li> <li>- отдел образования Администрации Шумихинского района;</li> <li>- муниципальные общеобразовательные учреждения, участвующие в реализации экспериментального проекта.</li> </ul>
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение 100 %-го охвата школьников горячим питанием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;</li> <li>2. Создание ресурсного центра питания на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Шумихи;</li> <li>3. Улучшение материально-технической базы пищеблоков; повышение уровня их производительности за счет установки современного технологического оборудования; уменьшение ресурсоемкости работы пищеблоков;</li> </ol>

	4. Внедрение в 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений школьных программ по формированию навыков здорового питания.
--	--

\* ресурсный центр питания – создаваемая на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Шумихи организационная структура, осуществляющая в качестве школьно-базовой столовой приготовление и доставку горячих завтраков и обедов в 8 школ района (в том числе в 3 городские и 5 сельских малокомплектных школ района), и одновременно являющаяся стажировочной площадкой, методической базой по вопросу организации здорового питания школьников

## I. Характеристика состояния системы школьного питания в Шумихинском районе Курганской области

Экспериментальный проект по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шумихинского района Курганской области (далее — проект) разработан как необходимый начальный этап реализации рассчитанной на пять лет муниципальной программы «Здоровое питание школьников в общеобразовательных учреждениях Шумихинского района на 2010-2014 гг.».

Мониторинг состояния организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проводимый отделом образования Администрации Шумихинского района, показывает, что в течение последних лет общий охват школьников разными формами питания остается стабильно высоким - не ниже 97 % (табл. 1), доля охвата одноразовым горячим питанием не ниже 72 %, двухразовым — 5 % (табл. 2).

Таблица 1

### Динамика охвата питанием обучающихся общеобразовательных учреждений Шумихинского района

Учебный год	2007-2008	2008-2009	2008-2010
% охвата по району	97,0	97,3	98,3
% охвата по области	91,4	96,5	85,4

Таблица 2

### Динамика соотношения различных форм организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений Шумихинского района

Учебный год	Охват различными формами питания, %	
	Горячее одноразовое	Буфетное, организация чая, большого перерыва
2007-2008	72	25
2008-2009	79	19
2009-2010	85	13

В 24 муниципальных общеобразовательных учреждениях Шумихинского района обучается 2949 детей, из которых в 2009-2010 учебном году 2505 учеников получали одноразовое, 98 - двухразовое горячее питание, а 297 детей получали питание через буфет.

Производственные мощности имеющихся пищеблоков позволяют ввести двухразовое горячее питание только в 16 общеобразовательных учреждениях. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся городских школ не представляется возможным, так как только две из пяти городских школ имеют пищеблоки. Существующие коммерческие организации общественного питания не могут обеспечить приготовление и доставку качественных и дешевых обедов для школьников.

В ходе реализации районной целевой программы «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике инфекционных заболеваний среди населения на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением главы Администрации Шумихинского района от 27 ноября 2007 года № 897, проведена определенная работа по улучшению материально-технической базы образовательных учреждений. За прошедший период реализации программы 19 из 24 муниципальных общеобразовательных учреждений полностью подготовлены к обеспечению полноценным горячим питанием (табл. 3). В 5 школах оборудованы помещения для приема пищи, организовано питание через буфет.

Таблица 3

**Основные результаты проведенных мероприятий по созданию условий в школах Шумихинского района для организации горячего питания**

Основные мероприятия	По состоянию на 01.09.07 г.	2008 год	2009 год	По состоянию на 01.01.10 г.
Обеспечение качественной питьевой водой, в том числе: - подключены к центральной системе водоснабжения; - обеспечены бутилированной водой	19 -	20 4	21 3	24
Обеспечены пищеблоками	15	17	18	18
Оборудование внутренних разводящих водопроводных сетей холодного водоснабжения пищеблоков, столовых, помещениях для приема пищи	15	19	21	24
Оборудование водопроводных сетей горячего проточного водоснабжения пищеблоков, столовых, помещениях для приема пищи	13	19	23	23
Оборудование внутренних и наружных систем канализации, выгребов в пищеблоках, столовых, помещениях для приема пищи	17	19	21	21
Проведение реконструкции пищеблоков с выделением полного набора производственных цехов	4	8	6	18
Финансовые затраты на реконструкцию пищеблоков, тыс. руб.		277,025	301,443	
Финансовые затраты на приобретение оборудования, тыс. руб.		187,4	164,7	

Важным вопросом является обогащение рациона питания витаминами и микроэлементами. Профилактическая витаминизация осуществляется в 14 общеобразовательных учреждениях, при этом в последние годы отмечалось значительное увеличение количества общеобразовательных учреждений, где организована профилактическая витаминизация (на селе – ежедневные овощные салаты, в городских школах – витаминизация холодных третьих блюд). В городских школах используется для организации питания хлеб «Ивашка», содержащий йод, хлеб «Полезный», обогащенный железом.

Общие затраты районного бюджета на приобретение продуктов питания, обогащенных витаминами и микронутриентами, для школьных столовых и детских дошкольных учреждений, составили в 2008 году – 229,924 тыс. рублей, в 2009 году – 247,387 тыс. рублей.

На настоящий момент все пищеблоки образовательных учреждений обеспечены квалифицированными кадрами: в течение 2007-2009 годов 92 % поваров прошли курсы повышения квалификации.

**Характеристика существующей организации школьного питания  
в Шумихинском районе**

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г. (план)
Число учащихся общеобразовательных учреждений территории, (чел.)	3048	2949	2949
Охват школьников горячим питанием в территории - претенденте: учащихся 1-4 классов, (%) учащихся 5-11 классов, (%)	89,2 76,2	96,6 82,9	97,0 82,9
Количество школьников, получающих льготы, компенсационные выплаты и иные виды материальной поддержки на питание, (чел.)	1231	1231	1532
Установленная стоимость питания 1 школьника в день, (руб.)	11	11	16
Количество учебных дней в году (питание)	210	210	210
Количество пищеблоков общеобразовательных учреждений, не соответствующих требованиям санитарного законодательства, (% от общего числа)	-	-	-
Количество школьно-базовых столовых, не соответствующих требованиям санитарных правил и нормативов, (% от общего числа)	-	-	-
Общий объем средств, выделяемых из бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) на организацию школьного питания	3071000	2923000	4394000
из них на приобретение торгово-технологического оборудования (тыс. руб.)	227	79	150
Размер выплат на питание льготным категориям обучающихся, воспитанников (из всех бюджетов)	2844000	2844000	4244000

Результаты мониторинга различных аспектов организации школьного питания в районе, проводимого отделом образования Администрации Шумихинского района, выявили следующий ряд факторов, оказывающих негативное воздействие на качество питания обучающихся:

- отсутствие ресурсного центра питания;
- отсутствие пищеблоков в 6 общеобразовательных школах;
- отсутствие возможности подвозить горячие завтраки в 4 школы, не имеющие пищеблоков;
- устаревшая и недостаточная материально-техническая база пищеблоков общеобразовательных учреждений;
- необходимость приведения в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и норм помещений, мебели и оборудования школьных пищеблоков.

Наиболее острая проблемная ситуация в части организации двухразового горячего питания сложилась в городских школах. Из пяти школ г. Шумихи только в двух имеется возможность оборудовать пищеблоки с выделением полного набора производственных цехов. Приготовление завтраков осуществляется пищеблоком МОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 3», обеспечивающим питание трех городских и двух сельских малокомплектных школ с общим охватом 1457 обучающихся. Транспортировка завтраков ведется во все школы одним автомобилем, оборудованным для перевозки пищевых продуктов, имеющим санитарно-гигиенический паспорт. В 4 сельских начальных школах дети получают на завтрак только булочку и чай.

Решением проблемы может стать модернизация оборудования пищеблока МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и приобретение дополнительных единиц транспорта, оборудованных для перевозки пищевых продуктов.

Разработанный Проект предусматривает создание на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Шумихи ресурсного центра питания, что позволит решить проблему организации горячего питания в 3 городских (МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 4», МОУ «Шумихинская вечерняя (сменная) ОШ») и 5 сельских («Трусилловская НОШ», «Мало-Дюрягинская НОШ», «Карандышевская НОШ», «Благовещенская НОШ», «Краснохолмская НОШ») малокомплектных школах, численность обучающихся в которых составляет 1824 человека (62 % от общей численности обучающихся района).

Для создания ресурсного центра питания необходимо:

- 1) провести реконструкцию помещений пищеблока школы;
- 2) провести капитальный ремонт систем канализации, водопровода;
- 3) провести автоматизацию и модернизацию технологического оборудования в целях повышения эффективности производства;
- 4) организовать доставку завтраков и обедов специально оборудованным транспортом в другие школы города и малокомплектные сельские школы, не имеющие пищеблоков.

Одновременно с созданием ресурсного центра питания необходимо закончить ремонт пищеблоков в городских и сельских школах, обновить и модернизировать оборудование в целях повышения производственных мощностей для обеспечения 100 % качественного горячего питания; провести работы по обеспечению общеобразовательных учреждений качественной питьевой водой. Только в трех школах мебель, используемая в столовых, отвечает современным требованиям. Необходимо обновление мебели, инвентаря, посуды, тары в 21 из 24 общеобразовательных школ района.

Таблица 5

**Система питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях на конец 2009 года**

Общеобразовательные учреждения территории-претендента	Число общеобразовательных учреждений территории-претендента, (ед.)	в том числе				
		Имеющие столовые полного цикла, (ед.)	Имеющие столовые-догоготовочные, (ед.)	Имеющие буфеты-раздаточные, (ед.)	Имеющие только буфеты	Не имеющие столовых, (ед.)
С числом обучающихся до 100 чел.	13	9	-	-	-	4
С числом обучающихся от 100 до 500 чел.	10	8	-	2	-	-
С числом обучающихся от 500 до	1	1	-	-	-	-

1000 чел.						
С числом обучающихся от 1000 до 1500 чел.	-					
С числом обучающихся от 1500 до 2000 чел.	-					
С числом обучающихся свыше 2000 чел.	-					
ИТОГО:	24	18	-	2	-	4

Таблица 6

**Данные для определения текущей экономической эффективности системы школьного питания территории-претендента**

Показатели	2008 г.		2009 г.		2010 г.	
	всего	на 1 питающегося	всего	на 1 питающегося	всего	на 1 питающегося
Товарооборот (предприятий организаторов питания), (руб.)	4137000	1302	37820000	1241	4784000	1622
Доходы (предприятий организаторов питания), (руб.)	0	0	0	0	0	0
Расходы (предприятий организаторов питания и школ), (руб.)	6487000	2042	6788000	2229	8324000	2822
в т. ч.:						
транспортные	130000	61	140000	69	150000	76
по эл/энергии (школьные столовые)	300000	286	450000	448	560000	575
по эл/энергии (школьно-базовые столовые)	500000	235	600000	294	800000	405
по коммунальным услугам (школьные столовые)	400000	382	530000	528	620000	637
по коммунальным услугам (школьно-базовые столовые)	650000	305	750000	367	800000	405
по вывозу мусора	15000	7	18000	9	20000	10
ремонт и техническое обслуживание оборудования	20000	9	30000	15	50000	25
по оплате труда	280000	132	410000	201	420000	213
по содержанию помещений	15000	7	18000	9	20000	10



амортизация оборудования	0	0	0	0	0	0
на приобретение посуды, инвентаря и униформы	20000	9	30000	15	50000	25
прочие расходы	20000	9	30000	15	50000	25
налоги	0	0	0	0	0	0
сырье	4137000	11	3782000	11	4784000	16
финансовый результат	0	0	0	0	0	0
расходы возмещенные	4137000	11	3782000	11	4784000	16
% возмещения	63,7		55,7		57,5	
финансовый результат после возмещения	2350000		3006000		3540000	
ИТОГО:						
расходы на 1 учащегося в день	9,72		10,61		24,45	
расходы на 1 учащегося в день с учетом возмещения	3,52		4,70		5,71	
сырье на 1 учащегося в день	11		11		16	
стоимость питания 1 школьника в день	11		11		16	

## II. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание и внедрение на основе централизации ресурсов муниципальных общеобразовательных учреждений эффективной модели организации здорового питания школьников Шумихинского района.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:

1. Реконструкция пищеблока муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Шумихи и создание на его базе ресурсного центра питания;
2. Укрепление, обновление и модернизация материально-технической базы пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений;
3. Внедрение современных технологий приготовления пищи;
4. Обеспечение соответствия питания школьников установленным нормам и стандартам;
5. Внедрение и реализация школьных программ по формированию навыков здорового питания, в том числе образовательной программы «Разговор о правильном питании».

## III. Ожидаемая результативность

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Обеспечение 100 %-го охвата школьников горячим питанием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

2. Создание ресурсного центра питания на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Шумихи;

3. Улучшение материально-технической базы пищеблоков; повышение уровня их производительности за счет установки современного технологического оборудования; уменьшение ресурсоемкости работы пищеблоков;

4. Внедрение в 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений школьных программ по формированию навыков здорового питания.

#### **IV. Основные направления реализации Программы**

Основные направления реализации Программы:

1. Организация горячего питания школьников, в том числе в период проведения ремонтных работ;

2. Совершенствование и развитие инфраструктуры системы школьного питания и материально-технической базы школьных пищеблоков, в том числе:

2.1. Создание ресурсного центра питания и обеспечение подвоза горячих обедов в образовательные учреждения, не имеющие пищеблоков;

2.2. Развитие материально-технической базы школьных пищеблоков, включая реконструкцию 1 столовой, обновление мебели в количестве 125 единиц, приобретение современного оборудования для 18 школ;

2.3. Приобретение дополнительных единиц специально оборудованного автотранспорта для обеспечения доставки готовой продукции из ресурсного центра питания в 8 городских и сельских школ;

3. Создание эффективной системы управления и мониторинга школьного питания;

4. Нормативное, организационно-методическое и кадровое обеспечение реализации экспериментального проекта;

5. Информационно-просветительское обеспечение экспериментального проекта. Внедрение и реализация школьных программ по формированию культуры здорового питания.

#### **V. Финансирование мероприятий Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.

## VI. Перечень основных мероприятий по реализации программы

№№	Мероприятия	Ответственные исполнители	Контрольный показатель, форма итогового документа	Финансирование (тыс. руб.)			Срок исполнения	
				Федеральный бюджет	Обл. бюджет	Муниц. бюджет	Дата начала	Дата окончания
<b>1. Организация горячего питания школьников, в том числе в период проведения ремонтных работ</b>								
1.1.	Выделение субсидий на обеспечение компенсаций стоимости питания обучающимся общеобразовательных учреждений, включая обучающихся из малоимущих семей	Главное управление образования Курганской области (далее – ГУО), отдел образования Администрации Шумихинского района (далее – отдел образования)	выполнение условий софинансирования	-	2122, 0	2122, 0	Весь период	
1.2.	Организация питания в период проведения ремонтных работ, в том числе: - выделение помещений для организации работы школьных буфетов-раздаточных; - организация горячего питания школьников в буфетах-раздаточных	МОУ - участников проекта	приказы	-	-	-	Период проведения ремонтных работ	
<b>2. Совершенствование и развитие инфраструктуры системы школьного питания и материально-технической базы школьных пищеблоков</b>								
2.1.	Реконструкция помещений и инфраструктуры пищеблока муниципального общеобразовательного учреждения	Отдел образования, отдел экономического развития Администрации Шумихинского района (далее - отдел экономического	проектно-сметная документация, контракты, акт выполненных работ	-	480	600,0		10.10.

	«Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее — МОУ «СОШ № 3») г. Шумихи – ресурсного центра питания	развития), руководитель МОУ «СОШ № 3»						
2.2.	Модернизация технологического оборудования пищеблока МОУ «СОШ № 3» - ресурсного центра питания	Отдел образования, муниципальные общеобразовательные учреждения (далее – МОУ)	конкурсная документация, договоры, акт выполненных работ	5000, 0	-	500,0	-	10.10.
2.3.	Поставка мебели, инвентаря, тары, посуды в ресурсном центре питания	Отдел образования, МОУ	конкурсная документация, договоры	-	370	-	-	10.10.
2.4.	Оснащение и оборудование школьных пищеблоков в соответствии с требованиями действующих СанПиН, в том числе: - приобретение современного оборудования; - обновление мебели, инвентаря, посуды, тары	Отдел образования, отдел экономического развития, МОУ	проектно-сметная документация, контракты, договоры, акт выполненных работ	2360,0	-	-	-	10.10.
				-	150	656,5		
2.5.	Реконструкция помещений для приема пищи в муниципальных общеобразовательных учреждениях «Благовещенская НОШ», «Трусилловская	Отдел образования, отдел экономического развития, МОУ	проектно-сметная документация, контракты, акт выполненных работ	-	200	750	-	10.10.

	НОШ», «СОШ № 1» и «СОШ № 4» г. Шумихи							
2.6.	Оборудование помещений для организации горячего питания в МОУ «Краснохолмская НОШ», «Мало-Дюрягинская НОШ», «Карандышевская НОШ»	Отдел образования, отдел экономического развития, МОУ	проектно-сметная документация, контракты, акт выполненных работ	-	200	150,0		10.10.
2.7.	Приобретение специального автотранспорта (двух «Газелей» - рефрижераторов для обеспечения доступного питания)	Отдел образования, отдел экономического развития	пакет документов, акт приемки	-	1600,0	-		01.11.
2.8.	Совершенствование инфраструктуры доставки и хранения продуктов питания	Отдел образования	документация для запроса котировок, договоры	-	-	-	весь период	
2.9.	Обеспечение общеобразовательных учреждений компьютерными программами автоматизации организации питания	Отдел образования, отдел экономического развития	документация для запроса котировок, договоры	-	11,0	11,0		01.10.
<b>3. Создание эффективной системы управления и мониторинга школьного питания</b>								
3.1.	Создание рабочей группы по сопровождению экспериментального проекта по совершенствованию организации питания	Администрация Шумихинского района	распорядительный акт администрации Шумихинского района	-	-	-		20.08.

	обучающихся в общеобразовательных учреждениях Шумихинского района, утверждение ее состава							
3.2.	Разработка системы критериев, показателей за ходом реализации программы	Члены рабочей группы	протокол	-	-	-		25.08
3.3.	Заседания рабочей группы по сопровождению экспериментального проекта по вопросам: - о ходе проведения ремонтных работ в пищеблоках школьных столовых; - о ходе работ по поставкам и монтажу оборудования	Руководитель рабочей группы	протокол	-	-	-	Плановые - ежемесячно в течение всего периода, оперативные – по мере необходимости	
3.4.	Заключение муниципальных контрактов на: - поставку технологического оборудования в школьные пищеблоки; - разработку проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту школьных пищеблоков	Администрация Шумихинского района	муниципальный контракт	-	-	-		01.10
3.5.	Проведение аукциона	Администрация	муниципальный	-	-	-		01.09

	на право заключения муниципального контракта на организацию питания школьников и заключение муниципального контракта на организацию питания школьников	Шумихинского района	контракт					
3.6.	Заключение муниципального контракта на поставку мебели для школьных столовых	Администрация Шумихинского района	муниципальный контракт	-	-	-		01.10
3.7.	Заключение муниципального контракта на поставку специализированных автотранспортных средств для доставки продукции школьно-базовых столовых в школьные пищеблоки	Администрация Шумихинского района		-	-	-		01.11
3.8.	Создание школьных комиссий по контролю за организацией и качеством питания	МОУ	приказы	-	-	-	30.08.	01.09.
3.9.	Проведение мониторинга и контроля за состоянием организации и качества питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Отдел образования, Центральная районная больница (далее – ЦРБ), ТУ Роспотребнадзора по Курганской области (по согласованию)	аналитическая справка	-	-	-	весь период	

3.10.	Утверждение форм отчетности общеобразовательных учреждений	Отдел образования	формы отчетности	-	-	-	25.08.	30.08.
3.11.	Подготовка необходимой отчетности по реализации программы	Отдел образования	отчеты	-	-	-	ежемесячно, ежеквартально	
3.12.	Итоговое заседание рабочей группы	Руководитель рабочей группы	протокол	-	-	-	20.12	
3.13.	Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений Шумихинского района	ЦРБ, отдел образования, МОУ	результаты мониторинга	-	-	-	2010-2011 годы	
<b>4. Нормативное, организационно-методическое и кадровое обеспечение экспериментального проекта</b>								
4.1	Заключение Соглашения с Главным управлением образования Курганской области о предоставлении субсидии на реализацию проекта	Администрация Шумихинского района	соглашение	-	-	-	29.08	1.09
4.2	Определение порядка расходования средств, выделяемых на реализацию экспериментального проекта	Администрация Шумихинского района	порядок	-	-	-	09.08	25.08
4.3	Разработка рекомендаций по повышению качества школьного питания, включая обновление	ЦРБ, ТУ Роспотребнадзора по Курганской области (по согласованию), руководители МОУ	рекомендации	-	-	-	30.08.	1.11



	рационов питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях							
4.4	Проведение обучения персонала школьных пищеблоков по эксплуатации нового технологического оборудования	Отдел образования, руководители МОУ, поставщик оборудования (по согласованию)	-	-	-	-	01.10	01.11
4.5	Организация работы стажировочной площадки на базе ресурсного центра питания	Отдел образования, руководитель МОУ СОШ №3	Программа работы стажировочной площадки	-	-	-	15.12.	2011 год
4.6	Проведение на базе столовой МОУ СОШ № 3 г. Шумихи мастер-классов для руководителей образовательных учреждений, работников школьных пищеблоков, медицинских работников	Отдел образования, МОУ СОШ №3	-	-	-	-	15.12.	2011 год
4.7	Организация повышения квалификации ответственных за организацию питания по вопросам совершенствования организации питания в общеобразовательных учреждениях Шумихинского района	Отдел образования, Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области (далее – ИПКиПРО) (по согласованию)	Удостоверение о курсах повышения квалификации	-	-	50,0	15.09.	2011 год

4.8	Обобщение и распространение опыта организации рационального и здорового школьного питания	ИПКиПРО (по согласованию), отдел образования	Методические рекомендации, статьи				15.09.	2011 год
<b>5. Информационно-просветительское обеспечение экспериментального проекта. Внедрение и реализация школьных программ по формированию культуры здорового питания</b>								
5.1	Выступления в местной прессе по вопросам: - здорового питания; - о модернизации школьного питания; - о пользе горячего питания; - питание и здоровье детей и подростков	Администрация Шумихинского района	статьи, интервью				Еженедельно	
5.2	Создание интернет - страниц «Здоровое питание» на сайте Главного управления образования Курганской области, Администрации Шумихинского района	ГУО (по согласованию), организационный отдел Администрации Шумихинского района	Web-ресурсы	-	-	-	01.09.	05.09.
5.3	Проведение социологических исследований среди детей и родителей обучающихся общеобразовательных школ Шумихинского района по вопросам качества предоставляемых услуг по организации	Отдел образования, МОУ	отчеты по результатам социологических исследований	-	-	-	весь период	

	школьного питания							
5.4.	Проведение «Дня здорового питания» на базе столовых школ, участвующих в проекте	Отдел образования, руководители МОУ, ЦРБ	-	-	-	-	03.12.	
5.5.	Оформление стендов с информацией о здоровом питании	Руководители МОУ, ЦРБ	информационные стенды	-	-	-	30.09	25.10.
5.6.	Разработка, распространение памяток, буклетов по вопросам здорового питания	Отдел образования, ЦРБ	памятки, буклеты	-	-	20,0	01.10.	25.10.
5.7.	Проведение массовых мероприятий с детьми и их родителями: «День правильного питания», «День русской кухни», «День национальной кухни»	Отдел образования, МОУ	программы массовых мероприятий	-	-	20,0	весь период	
5.8.	Проведение смотров – конкурсов на лучшую организацию питания школьников	Отдел образования, МОУ	методические разработки	-	-	10,0	2010-2011 годы	
5.9	Внедрение и реализация школьных программ по формированию навыков здорового питания, в том числе образовательной программы «Разговор о правильном питании»	Отдел образования, ГУО (по согласованию)	школьные программы, методические разработки				2010-2011 годы	