

Информация о ходе реализации проекта модернизации общего образования в Шумихинском районе в 2012 году

Модернизация системы общего образования района осуществляется согласно Комплексу мер по модернизации общего образования в Шумихинском районе в 2012 году (далее – Комплекс мер).

Комплекс мер утвержден постановлением Администрации Шумихинского района от 24 февраля 2012 года № 108, опубликован в информационном бюллетене «Официальный вестник Администрации Шумихинского района» и размещен на официальном сайте Администрации Шумихинского района.

Для контроля за реализацией Комплекса мер в Шумихинском районе создан Координационный совет по модернизации муниципальной системы общего образования и повышения заработной платы учителям.

Финансирование мероприятий Комплекса мер в 2012 году

В рамках модернизации общего образования Курганской области на реализацию мероприятий муниципального комплекса мер в 2012 году выделено 12 618 тыс. рублей.

С учетом специфики муниципальной системы образования были определены следующие приоритеты расходования средств:

- приобретение оборудования – 4800 тыс. руб.
- осуществление мер, направленных на энергосбережение – 3314 тыс. руб.
- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – 2015 тыс. руб.
- развитие школьной инфраструктуры – 985 тыс. руб.
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 754 тыс. руб.
- пополнение фондов школьных библиотек – 700 тыс. руб.
- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения, в том числе обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов – 50 тыс. руб.

Освоение денежных средств в ходе реализации мероприятий Комплекса мер в 2012 году

По состоянию на 22 августа 2012 года освоено 23,6% денежных средств от объема финансирования на календарный год. 79,2% средств от планового значения освоено в рамках мероприятия «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся», 61,1% по текущему ремонту. По другим мероприятиям освоение денежных средств ниже 50%» (таблица 1).

Эффекты реализации мероприятий Комплекса мер в 2012 году

Средняя заработная плата учителей Шумихинского района за декабрь 2011 года составила 12659 рублей, рост по сравнению с 1 кварталом 2011 года составил более 30 %. Средняя заработная плата учителей в мае текущего года 15118 руб. Таким образом, рост средней заработной платы за 4 месяца составил 19 %. Заработная плата учителей превысила уровень средней по экономике за 2011 год (14400 руб.).

Из средств модернизации на повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в 2012 году запланировано 754 тыс.

руб. За 1 полугодие израсходовано 270,4 тыс. руб. Повысили квалификацию 7 руководителей школ и 45 учителей.

Лицензии на право ведения образовательной деятельности имеют 15 школ (94%), государственную аккредитацию – 88 % общеобразовательных учреждений.

Закуплено 560 единиц ученической мебели. Обеспеченность школ ученической мебелью, соответствующей современным требованиям и нормам составляет 47%, учебниками и учебной литературой – 70%. Поставка учебников предусмотрена во все школы района.

Пищевые блоки обновлены на 98%. Различными формами питания охвачено 100% обучающихся, что выше, чем в прошлом учебном году на 7%. Горячее питание получают 2773 учащихся (97,5%). 1123 учащихся из малообеспеченных семей получают бесплатное питание.

100% обучающихся образовательных учреждений имеют медицинское сопровождение. В городские школы закуплено медицинское оборудование на сумму 237,6 тыс. руб.: медицинские инструменты, кушетки, холодильники, медицинские столики и др. До декабря 2012 года все медицинские кабинеты общеобразовательных учреждений получают лицензии на право ведения медицинской деятельности. В сельских школах медицинское обслуживание осуществляется фельдшерско-акушерскими пунктами. Все ФАПы имеют лицензии.

В районе 282 единиц компьютерной техники, 45 мультимедиапроекторов, 9 интерактивных досок. На 1 компьютер приходится 10 обучающихся. По проекту модернизации на 2012 год запланировано 1500 тыс. руб. Планируется приобрести 29 современных компьютеров, 5 интерактивных досок, 15 нетбуков, 3 мультимедиапроектора (аукцион состоится 10 сентября 2012 года).

52% педагогов района используют информационно - коммуникационные технологии. По данному направлению в районе функционируют областные и районные инновационные площадки.

В рамках реализации проекта на закупку спортивного оборудования и инвентаря запланировано 1 000 тыс. руб. Подана заявка на проведение котировок на сумму 498 тыс. руб. Израсходовано на закупку оборудования 99 тыс. руб.

100 % обучающихся района охвачены подвозом. В плане модернизации – приобретение 2 современных транспортных средств для перевозки обучающихся сельских школ района.

В рамках мероприятия «Осуществление мер, направленных на энергосбережение» проведен энергоаудит на сумму 207 тыс. руб. (9 школ района), осуществлена замена оконных блоков на сумму 597,2 тыс. руб. (38 оконных блоков в Каменской школе, в СОШ №3, СОШ №1, Стариковской СОШ, Карачельской СОШ) и дверей (СОШ № 3, Каменская ООШ).

В рамках мероприятия «Развитие школьной инфраструктуры» осуществлялся ремонт кровли, огнезащитная обработка и пропитка крыш ряда школ, текущий ремонт спортивного зала.

В рамках проекта модернизации выделено 8436 тыс. руб. из федерального бюджета и 3564 тыс. руб. из областного бюджета на капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 4 г. Шумиха. До 30 августа капитальный ремонт школы должен быть закончен.

В 2012 году государственную (итоговую) аттестацию прошли 99 выпускников – 94,7%.

Таблица 1

№	Мероприятия	Объем финансирования, план (тыс.руб.)	Освоено денежных средств, факт (тыс. руб.)	% освоения денежных средств	Количество приобретенных единиц, факт
1.	Приобретение оборудования	4800	828,1	17,3%	687
1.1.	Учебно-лабораторное, в т.ч. ученическая мебель	1500	388,8	25,9%	560
1.2.	Учебно-производственное	0	0	0	0
1.3.	Спортивное оборудование и инвентарь	1000	99	9,9%	20
1.4.					
1.5.	Компьютерное оборудование	1500	0	0	0
1.6.	Оборудование для организации медицинского обслуживания	300	237,6	79,2%	86
1.7.	Оборудование для школьных столовых	500	102,7	20,5%	21
1.8.	Оборудование для проведения ГИА	0	0	0	0
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	2015	Закупочные процедуры осуществляются путем проведения совместных торгов		
3.	Пополнение фондов школьных библиотек	700	280	40%	1085
4.	Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт)	985	601,8	61,1%	
5.	Повышение квалификации	754	270,4	35,9%	52
6.	Модернизация ОУ путем организации в них дистанционного обучения	50	0	0	0
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	3314	1001,7	30,2%	47
ВСЕГО:		12618	2982	23,6%	

Начальник Главного управления образования
Курганской области



А.П. Додонов